

ПЛАН

внеочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» при МОБУ СОШ № 16 Пожарского муниципального района

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»:</p> <p>Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о Центре; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра. 	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Январь 2022 г
2.	Создание и наполнение Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Январь- май 2022 г
3.	Согласование дизайн- проекта Центра «Точка роста» с управлением образования Пожарского муниципального района	Дизайн проект	Январь 2022 г
4.	Согласование проекта зонирования Центра с управлением образования Пожарского муниципального района	Проект зонирования	Январь 2022 г
5.	<p>Повышение квалификации педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Естественнонаучные предметы».</p> <p>Формирование штатного расписания Центра;</p> <p>Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации</p>	<p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания.</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>Май-июнь 2022 г</p> <p>июнь 2022 г</p>
6	<p>Подготовка помещений:</p> <p>- косметический ремонт, приведение помещений учреждения в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	Приведение помещений в соответствие	Май- август 2022 г
7	Разработка и утверждение плана учебно-	План мероприятий	Апрель- август

	воспитательных и внеурочных мероприятий в Центре		2022 г
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчёт директора	До 09.08.2022 г
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	До 01.09.2022 г
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	01.09.2022 г
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчёт директора	Ежемесячно